

## SANTA MARIA DA BOA VISTA -

ESTADO DO PERNAMBUCO

CNPJ nº 10.358.182/0001-20

Rua Nunes Machado - 50 - Centro - Santa Maria da Boa Vista - PE

CEP: 56.380-000 - santamariadaboavista.pe.gov.br

|               |                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto:       | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA                                                                                                                                                            |
| Obra/serviço: | AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA PARA ABASTECIMENTO, ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DO SISTEMA DE ADUTORA DO RIO GARÇAS                                                                            |
| Local:        | ADUTORA DO RIO GARÇAS, que está inserido na porção oeste do Estado de Pernambuco, entre 08º 08' 48" e 08º 48'00" de latitude sul, e 39º 41' 25" e 40º 47' 35" de longitude oeste |
| Órgão Conced: |                                                                                                                                                                                  |

### Anexo III - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| Item             | Discriminação dos serviços                                                                 | CUSTO TOTAL    | 1º MÊS        |         | 2º MÊS        |        | 3º MÊS         |         | 4º MÊS         |          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|----------|
|                  |                                                                                            |                | EXECUTAR      | %       | EXECUTAR      | %      | EXECUTAR       | %       | EXECUTAR       | %        |
| 1                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                                                                | R\$ 30.779,42  | R\$ 7.694,86  | 25,00%  | R\$ 7.694,86  | 25,00% | R\$ 7.694,86   | 25,00%  | R\$ 7.694,86   | 25,00%   |
| 2                | SERVIÇOS PRELIMINARES - DESMONTAGEM DE DUAS BOMBAS DE 300 CV                               | R\$ 7.259,22   | R\$ 7.259,22  | 100,00% |               |        |                |         |                |          |
| 3                | SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO DE DUAS BOMBAS VERTICAIS 10M, 300 CV                                 | R\$ 32.810,85  |               |         | R\$ 10.827,58 | 33,00% | R\$ 11.155,69  | 34,00%  | R\$ 10.827,58  | 33,00%   |
| 4                | CENTRAL DE AUTOMAÇÃO DE DUAS BOMBAS VERTICAIS 10M, DE 300 CV (PAINEL UTR DE AUTOMAÇÃO)     | R\$ 132.508,52 |               |         |               |        | R\$ 66.254,26  | 50,00%  | R\$ 66.254,26  | 50,00%   |
| 5                | MONTAGEM E ADAPTAÇÃO DO CONJUNTO DE BOMBEAMENTO VERTICAL 10M, DE 300 CV                    | R\$ 45.897,24  |               |         |               |        | R\$ 22.948,62  | 50,00%  | R\$ 22.948,62  | 50,00%   |
| 6                | SERVIÇOS DE ACIONAMENTO DE DUAS BOMBAS CENTRIFUGAS 10M, DE 300CV                           | R\$ 180.554,56 |               |         |               |        | R\$ 45.138,64  | 25,00%  | R\$ 135.415,92 | 75,00%   |
| 7                | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE MEDIA TENSÃO 500 KVA - 13,8 KV | R\$ 53.246,96  |               |         |               |        |                |         | R\$ 53.246,96  | 100,00%  |
| Total:           |                                                                                            | R\$ 483.056,77 | R\$ 14.954,08 | 3,096%  | R\$ 18.522,44 | 3,834% | R\$ 153.192,07 | 31,713% | R\$ 296.388,20 | 61,357%  |
| Total acumulado: |                                                                                            |                | R\$ 14.954,08 | 3,096%  | R\$ 33.476,52 | 6,930% | R\$ 186.668,59 | 38,643% | R\$ 483.056,76 | 100,000% |

Santa Maria da Boa Vista/PE - 14 de setembro de 2024

JAN PIERRE MODESTO ALVES

Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho

CPF:083.794.374-46 - CREA-BA / RNP 052077505-8 - Registro Regional: PE20775058

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SI

(Rua Prefeito Raimundo Coimbra Filho, s/nº - Senador Paulo Guerra)

página 1 de um total de 1